

東日本大震災からの復旧に向けた取組の進捗状況（平成25年1月公表）

○千葉県震災復旧及び復興に係る指針の掲載事業（99事業）

| | | | |
|-------|-------------------|---------|--|
| 被災者支援 | 被災者の生活支援（31事業） | 約316億円 | ※平成22年度専決予算から平成25年度当初予算案までの累計（以下同じ） ※うち、約5400億円は千葉県中小企業振興資金 |
| 生活基盤 | 被災地の生活基盤の整備（25事業） | 約259億円 | |
| 事業者支援 | 被災事業者に対する支援（22事業） | 約5455億円 | |
| 産業基盤 | 被災地の産業基盤の整備（21事業） | 約141億円 | |
| | | | 合計約6171億円 |

○進捗の基準

- A 既に事業が完了したもの・事業が順調に実施されているもの
- B 課題等が生じ事業の実施に支障が生じているもの
- C その他（平成25年度以降の新規事業・県の都合によらない中止など特別な事情）

○基準日 平成24年11月30日現在（平成24年度2月補正予算案及び平成25年度当初予算案については公表時現在）